
令和5（2023)年度運転計画

10月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
LINAC
RCS
MLF
MR

11月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
LINAC

0.5

RCS
0.5

MLF
1 1 1 1 1 1 1 0.5 1

MR
1 1 1 1 1 1 1 0.5 1

12月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
LINAC

0.5

RCS
0.5

MLF
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MR
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

保守 Tuning&Study 供給運転 1 ＭＬＦ利用 1 ＭＲ利用 予備日

長期停止 Li, RCS 半日Study 半日供給 0.5 ＭＬＦ半日利用 0.5 ＭＲ半日利用

※MRの運転予定は暫定版であり、今後、変更する可能性があります。

2023 : Accelerator Operation Schedule

Run#91

2023 Nov. ~ 

Run#91

2023 Nov. ~ 
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