
令和6（2024)年度運転計画

4月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

LINAC
0.5

RCS
0.5

MLF
1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MR
1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

５月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

LINAC
0.5 0.5 0.5

RCS
0.5 0.5 0.5

MLF
0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1

MR
0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1

保守 Tuning&Study 供給運転 1 ＭＬ Ｆ 利用 1 ＭＲ 利用 予備日

長期停止 Li, RCS 半日Study 半日供給 0.5 ＭＬ Ｆ 半日利用 0.5 ＭＲ 半日利用

※MRの運転予定は暫定版であり 、 今後、 変更する可能性があり ます。

2024 : Accelerator Operation Schedule

Run#91
2023 Nov.～

Run#91
2023 Nov.～


	7.2-6.5サイクル案-G.W.運転停止なし-4月初め停止

