
平成２７（２０１５）年度（前期）運転計画案

 4月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
LINAC
RCS
MLF 0.5 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 0.5

MR 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5

 5月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
LINAC
RCS
MLF 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1

MR 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1

 6月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
LINAC
RCS
MLF 1 1 0.5 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1

MR 1 1 0.5 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1

 7月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
LINAC
RCS
MLF
MR

 8月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
LINAC
RCS
MLF
MR

 9月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
LINAC
RCS
MLF
MR

保守 Tuning&Study 供給運転 1 ＭＬＦ利用 1 ＭＲ利用 半日メンテ，半日スタディ

長期停止 半日供給 0.5 ＭＬＦ半日利用 0.5 ＭＲ半日利用
1 SX性能確認

※MRの運転予定は暫定版であり、今後、変更する可能性があります。

２０１５ ： Accelerator Operation Schedule

Run#62 
2015  Apr. - May 

Run#62 
2015  Apr. - May 

Run#63 
2015  May - Jun. 

Run#63 
2015  May - Jun. 
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